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Neubau Seniorenzentrum Im Morgen, Weiningen, aktueller Planungsstand

Nachdem die Stimmberechtigen der funf Verbandsgemeinden den Baukredit von Fr.
67.7 Mio. in der Urnenabstimmung vom Marz 2024 sehr deutlich genehmigten, wurden
die Planungsarbeiten mit Hochdruck ausgefthrt.

Ende Oktober 2024 reichte die Baukommission das Baugesuch beim Bauamt Weiningen
ein. Eine erste Prufung ergab, das bezlglich Grenzabstand eine Bereinigung mit einer
Nachbarparzelle vorgenommen werden muss. Die Verhandlungen mit dem betroffenen
Nachbarn dauerten bis vor kurzem an und konnten in den letzten Tagen abgeschlossen
werden. Somit steht der Ausschreibung des Baugesuchs durch das Bauamt Weiningen
nichts mehrim Weg und das Bewilligungsverfahren kann ordnungsgemass durchgefihrt
werden.

Gegenwartig lauft die Ausschreibung eines Grossteils der verschiedenen Arbeitsgattun-
gen. Mit diesen Arbeiten wurde die Wolfli Bauplanung GmbH, Zirich, beauftragt. Die
Submissionen sollen im November abgeschlossen werden. Aufgrund dieser Ausschrei-
bungen wird dann ein genauer Kostenvoranschlag erstellt werden kdnnen. Dieser gilt als
Basis fur die Baukommission und die Delegiertenversammlung, um die Baufreigabe
beschliessen zu kénnen.

Nach Vorliegen der Baubewilligung sollen die Bauarbeiten im zweiten Quartal 2026
starten. Die erste Bauphase wird 2029 abgeschlossen. Dann wird der Neubau bezogen.
Anschliessend erfolgt der Ruckbau des bestehenden Seniorenzentrums und die
Fertigstellung der Phase 2. Im Jahr 2030 ist dann auch dieser Bauteil bezugsbereit und
die Arbeiten werden mit der Erstellung der Umgebung abgeschlossen.
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